

**Přehled termínů postupu prací
na nové svazkové základní škole LOŠBATES**

9. 3. 2016

Zastupitelstvo obce Mukařov deklarovalo usnesením č. 2/MZZ/2016, že v areálu školy Mukařov již nebude prováděna žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity školy.

11. 4. 2017

Smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí LOŠBATES včetně stanov mezi obcemi Louňovice, Štíhllice, Babice, Tehovec a Svojetice (nabytí právní moci 13. 5. 2017)

30. 5. 2017

Smlouva o vkladu nepeněžitého majetku mezi DSO LOŠBATES a obcí Louňovice

Obec Louňovice vložila své pozemky o výměře 29 384 m² v hodnotě 41 150 000 Kč do hospodaření svazku – právo stavby školy (svazek má právo na pozemcích postavit školu, ale pozemky nadále zůstávají v majetku obce).

10. 11. 2017

Vystoupení obce Babice ze svazku (Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení DSO LOŠBATES)

14. 12. 2017

Vyhlášena soutěž o návrh na řešení nové svazkové základní školy LOŠBATES

22. 5. 2018

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu (vybíralo se ze 108 návrhů z 38 zemí světa)

červen 2018

Zahájeno JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění) s prvními třemi architektonickými firmami

11. 12. 2018

Rozhodnutí o výběru dodavatele projektové dokumentace včetně jeho oznámení

8. 2. 2019

Podepsána smlouva s vítěznou společností Pelletier de Fontenay, Montréal, Québec, Canada na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková základní škola LOŠBATES“

10. 6. 2019

Dopracovaný návrh na Novou svazkovou základní školu LOŠBATES

24. 9. 2019

Přeprocovaný návrh na Novou svazkovou základní školu LOŠBATES (zmenšení budovy a snížení nákladů)

21. 2. 2020

Vytvořena projektová dokumentace pro územní řízení

31. 7. 2020

Podána žádost o vydání územního rozhodnutí

červenec 2020

Zahájení prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení