

Zápis zastupitelstva

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Tehovec
konaného dne 8.4.2008

Přítomni: Tůma, Klouzal, Hroudová, Šťastný, Měchurová, Nečas, Alferi

Omluven: Nemrava

Neomluven:

Ověřovatel: Hroudová, Měchurová

- 16/05 Na základě provedených kolaudačních řízení vodovodu a kanalizace žádá pí. Hroudová o předložení podkladů vč.dokumentace pro zařazení do majetku obce. Bude vyřízeno do 31/12/07- Nečas
- 25/05 Starosta přednesl návrh na umístění zákazu vjezdu v ulici Tehovecká od has.domu po křižovatku s ulicí K Mýtu. K problému budou zjištěny podmínky, za kterých by bylo možné provádět postihy za nedodržení tohoto zákazu. Problematika byla konzultována se starostkou Města Říčany. Možné návrhy řešení budou konzultovány. Bude provedena písemná urgence starostky - Nečas, Tůma
- 38/06 Tenisové hřiště bylo nalajnováno. V současné době je nutné provést osazení sloupků na síť - Nemrava
- 72/06 ZO projednalo rozšíření veřejného osvětlení v ulici Pražská. Je třeba zajistit kolaudační rozhodnutí - Nečas - SÚ Říčany byl požádán o vydání dodatečného stavebního povolení na rozšíření veřejného osvětlení v ul.Pražská cesta – Nečas
Dosud žádná reakce stav.úřadu, bude provedena urgence – trvá – byla provedena urgence na SÚ Říčany.
Bude provedena opětovná druhá urgence - Nečas
Byla provedena třetí urgence - Nečas
- 45/07 V rámci bezpečnosti je nutné vyřešit dopravní značení Na Návsi – V Průhonu Tehovecká -Za Hospodou
ZO bylo seznámeno s návrhem vyřešení dopravního značení a je nutné, na základě projektu, rozpracovat finanční náklady na příští období.
Projektová dokumentace úprav bude zadána v I.Q. 2008 - Alferi, Klouzal
- 53/07 P.Nečas informoval ZO o kolaudaci ČOV. Dne 24.1.2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stavební část ČOV, právní moc nabylo 25.1.2008.
Dne 29.1.2008 bylo kolaudační rozhodnutí předáno odboru životního prostředí jako poslední doklad nutný pro vydání souhlasu se zkušebním provozem.
Dne 7.3.2008 nabylo právní moci povolení k prozatímnímu užívání stavby Tehovec ČOV+kanalizační přívaděč ke zkušebnímu provozu.
Dne 6.3.2008 byla stavba převzata od zhotovitele a současně předána budoucímu provozovateli I.SčV. Zkušební provoz ČOV bude zahájen dne 13.3.2008.
Dne 26.3.2008 bylo provedeno přepojení kanalizace z ČOV LDN na ČOV obce.
- 60/07 Bude provedeno poptávkové řízení na provedení průzkumných vrtů pro posílení vodních zdrojů – Tůma
- 03/08 Bude zajištěno vyčištění uličních vpustí na obecních komunikacích – Šťastný
Byla odsouhlasena cena za vyčištění uličních vpustí, před čištěním vpustí bude proveden úklid komunikací samosběrným vozem.

- 14/08 a) Zastávky „Vojkov“ – V současné době probíhá příprava výběrového řízení. Do programu SZIF nebyla akce zařazena, byla podána žádost o přidělení dotace z fondu dopravně bezpečnostního Středočeského kraje – Nečas
b) Chodníky „ul. Průhon“ – bude připraveno výběrové řízení – Šťastný
c) Řešení „Náves“ – bude zadáno zpracování studie komunikačního řešení návsi – Alferi
d) Využití vrtů na p.p.č. 909/1 – je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pro umístění stavby. Probíhá připomínkové řízení pro vydání ÚR – Nečas
e) Akce „školka“ – bude zadáno zpracování studie – Nečas
f) Rekonstrukce hřiště III.etapa – nutno navrhnout předpokládaný rozsah prací prováděných v letošním roce – Nečas


Zápis č.5 byl schválen

- 15/08 Bude proveden dotaz na naplnění předškolních zařízení obcí v regionu – Hroudová, Měchurová


Zapsal : Kamil Alferi



Ověřovatelé: Lenka Hroudová



Hana Měchurová



Miloš Nečas
starosta obce